

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	наименование мероприятия проекта	срок реализации мероприятия	результат реализации мероприятия	исполнители мероприятия
<b>I этап. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА</b>				
1.	Организационно-методическая встреча по определению организационно-методических инновационных наработок учреждения в соответствии с идеей проекта Образовательный комплекс «Школа функциональной грамотности» для обучающихся 5 - 17 лет	январь 2023	материалы к заявке	Андрианова Н.Е., Романова О.Н.
2.	Взаимодействие с региональными экспертами по версии краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ Школы функциональной грамотности	январь-февраль 2023	рекомендации по разработке дополнительной общеразвивающей программы с краткосрочной реализацией игровыми средствами	Григорьева И.С., Красноусова Е.А., Назаренко И.А., Щербакова Е.С.
3.	Работа педагогической команды по изучению и подготовке пакета материалов к проведению педагогами дополнительного образования и педагогами-организаторами игровых коворкингов	январь-февраль 2023	Электронный банк материалов на платформе учреждения WordPress	Романова О.Н., Воркушина В.А., Григорьева И.С., Красноусова Е.А.
4.	Педагогический совет учреждения в проблематике развития функциональной грамотности обучающихся	февраль 2023	Решение коллегиального органа самоуправления организации-соискателя об участии в реализации инновационного проекта. Информированность педагогического коллектива об инновационной деятельности учреждения	Андрианова Н.Е., Обласова Л.С., Нагорная Т.В.
5.	Организация консультационно-организационных встреч с педагогами-организаторами и педагогами дополнительного образования по технологии проведения игрового коворкинга	февраль 2023	Готовность педагогических работников проводить игровые коворкинги, составлять дидактическое и методическое обеспечение образовательных квестов	Романова О.Н., Воркушина В.А., Григорьева И.С., Красноусова Е.А., Щербакова Е.С., Коновалова В.М.

№ п/п	наименование мероприятия проекта	срок реализации мероприятия	результат реализации мероприятия	исполнители мероприятия
6.	Работа педагогической команды по подготовке методических разработок игрового коворкинга и пробного игрового занятия	февраль 2023	Методические разработки	Романова О.Н., Воркушина В.А., Григорьева И.С., Красноусова Е.А. Щербакова Е.С., Коновалова В.М.
7.	Круглый стол участников инновационной деятельности по согласованию мнений о модели Образовательного комплекса и особенностях его разработки/реализации педагогическим коллективом	март 2023	Паспорт Образовательного комплекса «Школа функциональной грамотности»	Романова О.Н.
<b>II этап. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА</b>				
8.	Апробация формата игрового коворкинга в одной учебной группе обучающихся среднего и старшего школьного возраста детских объединений «Калейдоскоп», «Каприз», «Вожатый - лидер», «Юный менеджер», «Искорки», «Славяне», «Всплеск», «Унисон», «Баррэ», «Премьера»	февраль, май 2023	Выявленные сценарные и дидактические недостатки в организации коворкингов и игровых занятий. Идеи для разработки дидактических кейсов в соответствии с интересами детей	Нагорная Т.В., Киреева Н.С., Махмудова Н.В., Сафронова Ю.М. педагоги дополнительного образования
9.	Апробация формата интерактивной игры в одной учебной группе обучающихся среднего и старшего школьного возраста детских объединений «Калейдоскоп», «Каприз», «Вожатый - лидер», «Юный менеджер», «Искорки», «Славяне», «Всплеск», «Унисон», «Баррэ», «Премьера», «Diamonds crew»	февраль-март, май 2023	Выявленные сценарные и дидактические недостатки в организации коворкингов и игровых занятий	Романова О.Н., Григорьева И.С., Воркушина В.А., Сафронова Ю.М., Коновалова В.М.
10.	Апробация формата интерактивной игры в учебных группах второго года обучения студий «Дошкольной академии»	март 2023	Выявленные сценарные и дидактические недостатки в организации коворкингов и игровых занятий	Киреева Н.С., Назаренко И.А., педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования

№ п/п	наименование мероприятия проекта	срок реализации мероприятия	результат реализации мероприятия	исполнители мероприятия
11.	Апробация формата интерактивной игры в одной учебной группе обучающихся младшего школьного возраста «Калейдоскоп», «Каприз», «Звездочки», «Славяне», «Всплеск», «Унисон», «Баррэ», «Премьера», «Маленький принц», «7НОТ», «АВС», «Кисточка», «Стильные штучки», «Простые механизмы»	март-апрель 2023	Выявленные сценарные и дидактические недостатки в организации коворкингов и игровых занятий	Нагорная Т.В., Щербакова Е.С., Воркушина В.А., Красноусова Е.А., Сафронова Ю.М., педагоги-организаторы
12.	Апробация формата игрового коворкинга в одной учебной группе обучающихся младшего школьного возраста «Калейдоскоп», «Каприз», «Звездочки», «Славяне», «Всплеск», «Унисон», «Баррэ», «Премьера», «Маленький принц», «7 НОТ», «АВС», «Кисточка», «Стильные штучки», «Простые механизмы»	июнь 2023	Выявленные сценарные и дидактические недостатки в организации коворкингов и игровых занятий. Идеи для разработки дидактических кейсов в соответствии с интересами детей	Нагорная Т.В. Щербакова Е.С. Коновалова В.М. Воркушина В.А. Красноусова Е.А. Сафронова Ю.М. педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования
13.	Апробация формата интерактивной игры и игрового коворкинга обучающихся младшего школьного возраста школ-сетевых партнеров	июнь 2023	Частичная реализация краткосрочной программы. Анализ полученных результатов обучающихся	Нагорная Т.В., Григорьева И.С., Щербакова Е.С., Воркушина В.А., Красноусова Е.А., Сафронова Ю.М., педагоги-организаторы
14.	Работа педагогических команд по составлению дополнительных общеразвивающих программ образовательного комплекса. Оформление и редакция дидактических пакетов и методических материалов (разработок, вебинаров и пр.)	апрель-сентябрь 2023	Тексты программ, пакеты методического и дидактического обеспечения	Романова О.Н., Григорьева И.С., Щербакова Е.С., Воркушина В.А., Красноусова Е.А.

№ п/п	наименование мероприятия проекта	срок реализации мероприятия	результат реализации мероприятия	исполнители мероприятия
15.	Организация игровых занятий (коворкинга, игр 2 - х уровней) для обучающихся дополнительных общеразвивающих программ художественной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, технической направленностей	март-июнь 2024	Реализация краткосрочной программы. Анализ полученных результатов обучающихся	Андрианова Н.Е., Нагорная Т.В., Киреева Н.С., Махмудова Н.В., Сафронова Ю.М.
16.	Видеосъемка интерактивных занятий	февраль-июнь 2024	Видеоматериал занятий	Брова А.А.
17.	Информационно-методическое сопровождение проекта на электронной платформе	февраль 2023-август 2024	Информационная открытость инновационной деятельности учреждения	Воркушина В.А., Ширякова С.В.
<b>III этап. РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ</b>				
18.	Представление проектного опыта педагогическому сообществу на методических мероприятиях города и региона	май, август, сентябрь, октябрь, декабрь 2023, май 2024	Внешние отзывы по представленному опыту и результатам инновационного проекта	Романова О.Н., Щербакова Е.С., Красноусова Е.А., Киреева Н.С., Нагорная Т.В., Коновалова В.М.
19.	Подготовка краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ Школы функциональной грамотности к муниципальной/региональной экспертизе. Участие в процедуре. Коррекция материалов	сентябрь-ноябрь 2023	Внешняя экспертная оценка качества методических продуктов	Романова О.Н., Григорьева И.С., Щербакова Е.С., Красноусова Е.А., Назаренко И.А.
20.	Подготовка отчетной документации по промежуточным и итоговым результатам проекта	июль 2023, 2024	Внешняя экспертная оценка качества методических продуктов	Романова О.Н.

Приложение:

1) решение коллегиального органа самоуправления организации-соискателя на участие в реализации инновационного проекта

[https://drive.google.com/file/d/13cvPRCWaYDT96CDvXzOEpKlFH-uP9B\\_4/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/13cvPRCWaYDT96CDvXzOEpKlFH-uP9B_4/view?usp=share_link)

2) перечень научных и (или) учебно – методических, и (или) методических разработок по теме инновационного проекта (программы)

[https://ripinko.amur-omich.ru/?page\\_id=93](https://ripinko.amur-omich.ru/?page_id=93)

3) иные материалы, презентующие инновационный проект (программу) организации – соискателя (видеоролик, презентации, публикации) (при наличии)

[https://ripinko.blogspot.com/p/blog-page\\_10.html](https://ripinko.blogspot.com/p/blog-page_10.html)

[https://ripinko.amur-omich.ru/?page\\_id=219](https://ripinko.amur-omich.ru/?page_id=219)

Руководитель образовательной организации \_\_\_\_\_ /Андреанова Н.Е./

(подпись)