

Чек-лист по созданию, апробации и представлению инновационного продукта
«Образовательно – методический комплекс реализации дополнительной общеобразовательной программы «Школа функциональной грамотности» структурного подразделения «художественный отдел» БОУ ДО г.Омска «ЦРТДиЮ «Амурский»»

запланированные мероприятия/меры/действия	полученный результат	факторы (причины), оказавшие влияние на полученный результат	управленческие решения по улучшению результата	сроки	ответственные
Шаг 1. Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности					
1.Разработка локального акта в УДО	Приказ №101/1-ОД	Выполнение плана деятельности ОО	Формирование команды инноваторов	От 14.03.2023	Андрианова Н.Е.
2.Разработка ДООП на возрастные категории	ДООП «ШФГ:Игры для жизни» прошла внешнюю экспертизу РМОЦ, заведена в АИС «Навигатор»	Задачи методической деятельности в контексте методической темы ОО	Организация работы педкоманд в СП ОО	До 20.01.23	Обласова Л.С. Романова О.Н.
3.Разработка проекта и ДК для ОО, чек листа для СП ОО	Проект и ДК прошли экспертизу ИРООО, ОО получила статус ЭП (приказ №83)	Потребности образовательной практики и решение задач ДООП	Организация работы проектной команды	До 20.02.23	Романова О.Н.
Шаг 2. Постановка цели и организация деятельности педагогического коллектива по созданию инновационного продукта					
1.Планерка педколлектива при директоре о реализации инновационного проекта и ДООП «ШФГ1»	Информированность педколлектива и принятие педработниками инновационных задач ОО	Выполнение плана деятельности ОО	Деятельность ст.методиста-координатора инновационного проекта	25.04.23	Романова О.Н.
2.Подготовка расписания занятий ДООП «ШФГ1»	Образовательный процесс по развитию ФГ	Выполнение плана деятельности ОО	Деятельность руководителей СП ОО	До 14.04.23	Махмудова Н.В. Нагорная Т.В. Сафронова Ю.М. Киреева Н.С.
Шаг 3. Мотивация, стимулирование, сопровождение творческих групп по созданию, апробации и корректировке инновационных продуктов					
1.Внутрифирменное	Компетентность ПДО в	Мотивация педагогов в	Методический час по плану	Март-апрель	Обласова Л.С.

обучение педкадров приемам развития ФГ (игровым, кейсовым, прикладным)	заданиях, играх на развитие ФГ	расширении инструментальной базы	деятельности ОО	2023	Методисты СП
2.Работа педкоманд по подготовке занятий в Школе ФГ 1: «Шанс на выживание»	Качество УЗ: допустимый/оптимальный уровень	Необходимость подготовки дидактического обеспечения нового формата УЗ	Плановая деятельность методистов СП, группы качества	Март-апрель 2023	Романова О.Н. Методисты СП Комаровская Е.В. Чижма Н.В.
3.Информационно-дидактическое обеспечение занятий в школе ФГ 1: «Экономика вокруг нас»	Умения об-ся уровня Б/ВБ	Необходимость в образцах заданий и игр системы ДОД	Функциональные обязанности методистов и педагогов	Март-апрель 2023	Воркушина В.А., Методисты СП, Комаровский В.С., Мочалова О.С., Жаров Р.С., Комаровская Е.В.
4.Проведение занятий и видеосъемка по графику СП ОО	Реализация программы	Необходимость в образцах занятий по ФГ системы ДОД	Задачи формирования электронного методического банка эффективных занятий ДООП	Май 2023	Махмудова Н.В. Нагорная Т.В. Сафронова Ю.М. Киреева Н.С.
Шаг 4. Представление промежуточных результатов инновационной деятельности					
1.Заполнение портфолио с активными ссылками на видео- и методические материалы на сайте ОО для работы менторов	Выполнение ТЗ РИП-ИнКО	Наличие ДК инновационного проекта	Деятельность ст.методиста-координатора инновационного проекта	До 20.05.23	Романова О.Н. Методисты СП
2.Выступление на межрегиональной НПК "Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего"	https://conferenc.irooo.ru/konferentsiya-8/724-2-formirovani-funktsionalnoj-gramotnosti-u-sovremennykh-shkolnikov-sredstvami-urochnoj-i-vneurochnoj-devyatelnosti	Функциональные обязанности методистов	Подготовка выступлений на августовский педсовет, региональную и муниципальную НПК	10-12.05.23	Романова О.Н. Комаровская Е.В.
3. Выступление на НПК с международным участием в ОмГПУ "Инновации в музыкальном обучении в	Качество образовательного процесса	Функциональные обязанности методиста	Подготовка выступления на педагогический совет.	18.10.2023	Романова О.Н. Григорьева И.С.

условиях цифровизации образования”					
4. Выступление в ИРООО для педагогов слушателей курсов повышения квалификации “Игровое пространство избы в современных условиях”	Компетентность педагогов	Функциональные обязанности методиста	Плановая деятельность методиста	20-25.10.2023	Романова О.Н. Григорьева И.С.
5. Подготовка онлайн-выступлений от СП ОО на открытую интернет-конференцию БОУ ДО г.Омска «ЦРТДиЮ «Амурский»	Электронные материалы о занятиях и их дидактическом обеспечении в ДООП «ШФГ1», об обновленном содержании ДООП по решению задачи развития ФГ об-ся от 5 до 17 лет	Выполнение плана деятельности ОО	Локальный акт о проведении открытой интернет-конференции	До 20.09.23	Романова О.Н. Ширякова С.В. Махмудова Н.В. Комаровская Е.В. Жаров Р.С. Кокшарова О.В. Григорьева И.С.
6. Включение в публичный годовой отчет ОО главу о работе в РИП-ИнКО	Публичный отчет на сайте ОО	Выполнение плана деятельности ОО	Деятельность ст. методиста-координатора инновационного проекта	До 01.07.23	Романова О.Н.
7. Подготовка краткосрочных ДООП ШФГ2 к региональной экспертизе	4 ДООП ШФГ2 с региональной дорожной карте в соответствии с региональными требованиями	Функциональные обязанности методистов СП	Задачи реализации модулей Программы воспитания ОО	До 01.10.23	Обласова Л.С. Романова О.Н. Методисты СП
Шаг 5. Описание и представление лучших педагогических практик реализации инновационных продуктов					
1. Подготовка скринкаста о реализации ШФГ1 к брэнд-сессии участников РИП-ИнКО «ДОД-навигатор будущего»	Общественная оценка промежуточных результатов инновационного проекта	Выполнение ТЗ РИП-ИнКО	Сохранение статуса региональной инновационной площадки	До 01.06.23	Романова О.Н. Методисты СП
2. Представление результатов реализации ШФГ1 на педагогическом	Общественная оценка промежуточных результатов инновационного проекта	Выполнение ТЗ РИП-ИнКО	Сохранение статуса региональной инновационной площадки	Сентябрь – октябрь 2023	Романова О.Н. Григорьева И.С.

марафоне РИП-ИнКО					
3.Представление промежуточных результатов инновационного проекта на Форуме РИП-ИнКО (ШФГ2)	Общественная оценка промежуточных результатов инновационного проекта	Выполнение ТЗ РИП-ИнКО	Сохранение статуса региональной инновационной площадки	Декабрь 2023	Романова О.Н